# 施設管理計画表

| 施設№ | 289 |
|---|---|

| 施設分類 | 産業施設 | 見直方針 | 民間移譲 | 見直目標年度 | 平成26年度 | 所管課長名 | 太田 均 | 優先順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ／ |

| 施設名 | 神部養殖魚用配合飼料保管施設 | 所管課 | 水産課 | 所在地 | 若松郷639番地12 |
|---|---|---|---|---|---|

【施設の現況】

| | |
|---|---|
| 管理形態 | 直営 |
| 面積（㎡） | 120.00 |
| 設置年度 | 平成元年度 |
| 土地所有 | 町有地 |
| 経常収入（千円） | 0 |
| 経常経費（千円） | 0 |
| 差し引き（千円） | 0 |
| 年間利用者（人） | 1,460 |
| 年間利用可能日数 | 298 |
| 利用率（人／日） | 4.90 |

【見直し方針の説明】

（実施する見直しの内容）

石油立地対策等補助事業により整備された施設であり、建物の耐用年数等や漁協と協議を行い諸条件が整った段階で早急に移譲を行う。

（見直しに伴う問題点や課題）

－

【類似施設との連携】

| | |
|---|---|
| 予定される統合先 | － |
| 統合先の利用率向上対策 | － |

【行程表（手順及びスケジュール）】

| 内容 | 平成20年度 | | | | 平成21年度 | | | | 平成22年度 | | | | 平成23年度 | | | | 平成24年度 | | | | 平成25年度 | | | | 平成26年度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 見直し方針計画策定 H25.7 ～ H25.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⇨ | ⇨ | | | | | |
| 漁協との検討協議 H26.1 ～ H26.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⇨ | ⇨ | | | |
| 議会報告 H26.7 ～ H26.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⇨ | | |
| 移譲準備 H26.10 ～ H26.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⇨ | |
| 漁協へ移譲 H27.3 ～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |