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関係例規等 名称
新上五島町スクールバス管理条例
新上五島町営交通船運送条例施行規則

平成２２年度
平成２２年度

２０年度
（実績）

・大平航路の廃止により、大平～若松間の陸上輸送を民間に
委託した。
・郷ノ首航路の廃止により、宿ノ浦～若松間の陸上輸送を民間
委託した。
・新上五島町交通体系再編計画を策定。（H20.4.21）

効
果

歳入（

改正時期

２１年度
（実績）

・鵜ノ瀬航路廃止後の陸上輸送へ移行する区間について、運
航形態、運航ダイヤ等民間委託も含めて検討した。

効
果

歳入（

歳出（

歳出（

１９年度
（実績）

・町が策定する新上五島町交通体系再編計画書と国(九州運
輸局)が作成する活性化プログラムとの調整があるため、計画
書の完成を当初19年10月を予定していたが、20年度に延び
た。

効
果

歳入（

歳出（

１８年度
（実績）

・民間委託について、民間委託後の補助金、収支等について
調査及び検討(新上五島町交通体系再編協議会)

効
果

歳入（

歳出（

１７年度
（実績）

・民間委託について、民間委託後の補助金、収支等について
調査及び検討。

効
果

歳入（

歳出（

年度 実施内容・予定時期 効果額合計( 0

行
　
　
動
　
　
概
　
　
要

① 目標 　交通事業の民間委託又は民営化の検討

② 期待され
    る効果

・町営バスを民間委託することにより全町を網羅したダイヤ改正が可能になり、町内移動がスムーズに出来る。
・民間委託することにより、運行経費の削減が可能になる。

③ 必要性
　　問題点

・地域交通システムの構築
・収支のバランス
・委託の内容
・町営と民間の乗車料金不均衡の対応及び住民の理解

④ 対象 ・バス、旅客船の利用者（町民）

⑤ 手段

－ 年 度
計画どおり 計画通り 計画見直し 計画通り 計画通り

A A
達 成 年 次 平 成実 績 評 価

A A B

平 成 22 年度以降
調査 検討 → → →

経過・現状 ・検討中であるが、非常に厳しい現状である。

（H17.4.1現在）

推　　　     進
スケジュール

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
目 標 年 次

重 点 項 目 歳出削減に向けた主要な取り組み

取 組 項 目 交通事業の民間委託又は民営化の検討

基 本 方 針 財政の健全化

行財政改革実施計画・行動計画票

30

交通対策室担 当 課 名

実施済み


