

コード	103020228
記入日	H23.10.28

課コード	118
課名	土木課
課長名	石司 貴英
担当者	浜崎 義高

事務事業事前評価表

作成年度	平成 23 年度
------	----------

評価対象事業名称	長寿命化修繕事業（橋梁）
----------	--------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 24 年度 ～ 平成 31 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	1	政策名称	にぎわいを創る地域交流の促進	款コード	8
施策コード	103	施策名称	しまを支える交通基盤づくり	項コード	2
基本事業コード	10302	基本事業名称	安全で快適な道路整備	目コード	2
事務事業コード	1030202	事務事業名称	道路橋梁維持管理事業費	細目コード	910
関連計画	橋梁長寿命化修繕計画		法令・条例規則等		

計画（PLAN）

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標
(対象1) 新上五島町が管理する橋梁の利用者 (対象2)	(対象指標1) 22,671人□H23.9月末現在) (対象指標2)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標
・橋梁長寿命化計画に基づき緊急度の高い順に橋梁補修を実施する。 →橋梁整備 24橋 →全体事業費 400,000千円 →平成24年度～平成31年度（各年度整備橋梁数3橋 事業費50,000千円）	(活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 整備橋梁数 24橋 ***** 平成31年度
	② 整備橋梁数 3橋 ***** 平成24年度
③	
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標
・町が管理する橋梁に関して、事後的な修繕及び架け替えから予防的・計画的な修繕及び架け替えへと政策転換を図るため、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、その年次計画に基づき緊急度の高い順に橋梁補修を実施する。本事業により、交通の安全確保と地域の活性化を図る。	(成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 整備率 100% 橋梁整備数+橋梁計画整備数 平成31年度
	② 整備率 100% 橋梁整備数+橋梁計画整備数 平成24年度
③	

実施（DO）

	単位	全体計画	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度以降
		H 24 ～ H 31							
活動指標	橋	24		3	3	3	3	3	9
成果指標	%	100		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	37.5
総事業費 C (A+B)	千円	405,600		50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	152,100
直接事業費 A	千円	400,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
人件費 B	千円	5,600		700	700	700	700	700	2,100
内訳	従事職員数	人		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円	380,000	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	142,500
	その他	千円							
一般財源	千円	25,600		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	9,600

評価 (CHECK)

評価項目	内 容
1次評価	事業の緊急性・必要性 町が管理する橋梁の多くは42災後に架設されており、長寿命計画により予防的で計画的な架け替え、修繕事業により利用者の交通の安全を確保する必要がある。
	類似事業との関連 単一事業である。
	費用対効果 橋梁を整備することにより、交通の安全確保及び地域の活性化を図る。

2次評価	橋梁長寿命化計画に基づき、緊急度の高い順に橋梁の補修を実施することは、予防的な補修等であり住民生活の安全・安心の確保のため必要と判断するが、事業費が高額であることから、事業実施に当たっては、橋梁点検結果を踏まえ経費の節減に努めること。
-------------	---

住民等の意見	
町の対応	

事業採択結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を増額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●			計画どおりに事業を実施する		●		事業内容を見直して事業を実施する				事業費を増額して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●			計画どおりに事業を実施する																																										
		●		事業内容を見直して事業を実施する																																										
				事業費を増額して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。