

コード	201020204
記入日	H23.10.28

課コード	113
課名	環境課
課長名	白石 英穂
担当者	畑下 幸治

事務事業事前評価表

作成年度	平成 23 年度
------	----------

評価対象事業名称	上五島火葬場整備事業
----------	------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 24 年度 ~ 平成 25 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	2	政策名称	安全、便利、快適な生活環境づくり	款コード	4
施策コード	201	施策名称	しまの自然とともに生きる環境づくり	項コード	1
基本事業コード	20102	基本事業名称	環境保全活動の推進	目コード	4
事務事業コード	2010202	事務事業名称	火葬場管理費	細目コード	310
関連計画		法令・条例規則等	新上五島町火葬場条例及び施行規則		

計画 (PLAN)

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標			
(対象1) 町民 (対象2)	(対象指標1) 22,671人□H23.9月末現在) (対象指標2)			
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標			
・本施設は建設以来15以上が経過し、経年使用による火葬炉設備の不具合や建物の老朽化が進み安定的に利用できないため、火葬炉及び待合所の増設、屋上及び外装等の補修を行う。 →平成24年度…実施設計 →平成25年度…本体工事及び施工監理	(活動指標名称)	(活動指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 実施設計業務	1.0式		平成24年度
	② 本体工事	1.0式	火葬炉増設1基 待合所増設 屋上・外壁補修	平成25年度
	③			
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標			
・平成26年度以降、若松、奈良尾火葬場を順次廃止するにあたり、上五島火葬場の施設及び設備の充実を図ることが喫緊の課題であり、火葬炉を1基増設し3基態勢に、加えて待合所を増設することで、同時時間帯での複数かつ安定的な利用が可能となり、利用者の利便性の向上を図ることができる。さらには、建設以来15年以上経過しているため、経年使用による既存火葬炉設備の一部不具合、また建物の老朽化により、施設の安定的利用に支障をきたす恐れがあることから、既存火葬炉の整備、屋上及び外装等の補修工事を実施し、施設の延命化を図る。	(成果指標名称)	(成果指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 進捗率	100%	実施事業費+ 全体事業費	平成25年度
	②			
	③			

実施 (DO)

	単位	全体計画	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度以降
		H 24 ~ H 25							
活動指標	式	1.0		1.0					
	式	1.0			1.0				
成果指標	%	100		4.8	95.2				
総事業費 C (A+B)	千円	76,291		4,191	72,100				
直接事業費 A	千円	73,491		3,491	70,000				
人件費 B	千円	2,800		700	2,100				
内訳	従事職員数	人		0.1	0.3				
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円	69,800		3,300	66,500			
	その他	千円							
一般財源	千円	6,491		891	5,600				

評価 (CHECK)

評価項目		内 容
1次評価	事業の緊急性・必要性	平成26年度以降、若松火葬場及び奈良尾火葬場を順次廃止するにあたり、利用者の上五島火葬場への一極集中が避けられず、現在の火葬炉設備及び待合所等では十分な対応ができない。また、建設以来15年以上経過しているため、既存火葬炉設備の一部不具合、また建物の老朽化により、施設の使用に支障をきたす恐れがある。
	類似事業との関連	類似事業はない。
	費用対効果	火葬場施設の減少に伴う影響を避けるため、上五島火葬場の充実を図ることにより利用者の利便性が向上すると共に、火葬施設の安定した使用と施設の延命化を図るためには、十分に効果は発揮できるものとする。

2次評価	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度以降、若松火葬場及び奈良尾火葬場の老朽化等に伴う対応が必要となるため、火葬場の利用に関し、住民の利便性や安定的な利用を図るために、必要な炉数等を確保する事業であると判断する。年度をずらして事業を実施する。
-------------	--

住民等の意見	
町の対応	

事業採択結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を増額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●			計画どおりに事業を実施する		●		事業内容を見直して事業を実施する				事業費を増額して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●			計画どおりに事業を実施する																																										
		●		事業内容を見直して事業を実施する																																										
				事業費を増額して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。