

|     |           |
|-----|-----------|
| コード | 401030905 |
| 記入日 | H23.10.12 |

|      |       |
|------|-------|
| 課コード | 116   |
| 課名   | 水産課   |
| 課長名  | 太田 均  |
| 担当者  | 松本 政義 |

# 事務事業事前評価表

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 23 年度 |
|------|----------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 評価対象事業名称 | 小串漁港漁村再生交付金事業 |
|----------|---------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業種類 | 継続事業                |
| 事業期間 | 平成 24 年度 ~ 平成 27 年度 |

| 総合計画の位置付け |         |          |                  | 財務会計の位置付け |      |
|-----------|---------|----------|------------------|-----------|------|
| 政策コード     | 4       | 政策名称     | 自立する産業の育成、雇用の確保  | 款コード      | 6    |
| 施策コード     | 401     | 施策名称     | 水産業の振興           | 項コード      | 3    |
| 基本事業コード   | 40103   | 基本事業名称   | 水産業基盤整備の推進       | 目コード      | 4    |
| 事務事業コード   | 4010309 | 事務事業名称   | 国庫補助事業費（漁村再生交付金） | 細目コード     | 1051 |
| 関連計画      |         | 法令・条例規則等 | 漁港漁場整備法          |           |      |

## 計画 (PLAN)

|  |                                     |       |             |        |
|--|-------------------------------------|-------|-------------|--------|
| 対象：誰、何を対象にしているのか   | 対象指標：対象の大きさを表す指標                    |       |             |        |
| (対象1) 組合員  | (対象指標1) 721人                        |       |             |        |
| (対象2) 利用漁船(属人)   | (対象指標2) 176隻                        |       |             |        |
| 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入   | 活動指標：事務事業の活動量を表す指標                  |       |             |        |
| ・本漁港は、定置網・ひき網(あご漁)・いか釣・一本釣漁業を主としている漁業の拠点港している。干潮時には潮位差が激しく陸揚げ作業に重労働が強いられている。浮桟橋設置により安全な漁船の接岸、陸揚げが容易にできる。また、-2.0m物揚場の前だし整備により、漁獲物の選別、箱詰め時間の短縮を図る。<br>→平成24年度 測量及び試験費(1.0式)<br>→平成25年度 浮体式係船岸の設置(L=50.0m)<br>→平成26年度 -2.5m物揚場改良(L=76.0m)<br>→平成27年度 浮桟橋の設置(1.0基) | (活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) |       |             |        |
|  | ① 浮体式係船岸                            | 50.0m | 改良          | 平成25年度 |
|  | ② 物揚場                               | 76.0m | 改良          | 平成26年度 |
|  | ③ 浮桟橋                               | 1.0基  | 新設          | 平成27年度 |
| 目的：何をしたいのか   | 成果指標：目的の達成度を表す指標                    |       |             |        |
| ・浮き桟橋、-2.5m物揚場の前出し整備を行い陸揚げ作業スペースの確保及び浮体式係船岸を整備して漁業就労活動の環境改善、効率性、安全確保を行う。   | (成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) |       |             |        |
|  | ① 進捗率                               | 100%  | 実施事業費+全体事業費 | 平成27年度 |
|  | ②                                   |       |             |        |
|  | ③                                   |       |             |        |

## 実施 (DO)

|              | 単位    | 全体計画        | 23年度    | 24年度   | 25年度   | 26年度   | 27年度    | 28年度  | 29年度以降 |
|--------------|-------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
|              |       | H 24 ~ H 27 |         |        |        |        |         |       |        |
| 活動指標         | m     | 50.0        |         |        | 50.0   |        |         |       |        |
|              | m     | 76.0        |         |        |        | 76.0   |         |       |        |
|              | 基     | 1.0         |         |        |        |        | 1.0     |       |        |
| 成果指標         | %     | 100         |         | 11.2   | 14.8   | 24.0   | 50.0    |       |        |
| 総事業費 C (A+B) | 千円    | 414,000     |         | 48,500 | 62,500 | 99,500 | 203,500 |       |        |
| 直接事業費 A      | 千円    | 400,000     |         | 45,000 | 59,000 | 96,000 | 200,000 |       |        |
| 人件費 B        | 千円    | 14,000      |         | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500   |       |        |
| 内訳           | 従事職員数 | 人           |         | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5     |       |        |
|              | 人件費単価 | 千円          | 7,000   | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000   | 7,000 | 7,000  |
| Cの財源内訳       | 国補助金  | 千円          | 240,000 | 27,000 | 35,400 | 57,600 | 120,000 |       |        |
|              | 県補助金  | 千円          | 40,000  | 4,500  | 5,900  | 9,600  | 20,000  |       |        |
|              | 起債    | 千円          | 120,000 | 13,500 | 17,700 | 28,800 | 60,000  |       |        |
|              | その他   | 千円          |         |        |        |        |         |       |        |
| 一般財源         | 千円    | 14,000      |         | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500   |       |        |

**評価 ( CHECK )**

| 評価項目 |            | 内 容  |
|------|------------|--|
| 1次評価 | 事業の緊急性・必要性 | 本漁港では、岸壁・物揚場において陸揚げ、準備作業を行っており、干潮時には潮位差が激しく陸揚げ作業に重労働を強いられ、漁船への乗り降りのも危険を伴い漁業活動に支障をきたしている。また、物揚場背後用地が狭いため陸揚げした漁獲物の選別、箱詰め、輸送に支障をきたしている。 |
|      | 類似事業との関連   | 類似事業はない。   |
|      | 費用対効果      | 浮棧橋、-2.5m物揚場改良、浮体式係船岸を整備することにより漁業就業者の安全で快適な漁業活動の向上が図られる。   |

|      |  |
|------|--|
| 2次評価 | 新規に浮棧橋を設置することで漁業者の出漁及び水揚げ作業が容易となり、労働の軽減が図られ有効であると判断する。 |
|------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 住民等の意見 |  |
| 町の対応   |  |

|        |    |    |    |                  |    |    |    |                       |
|--------|----|----|----|------------------|----|----|----|-----------------------|
| 事業採択結果 | 1次 | 2次 | 3次 |                  | 1次 | 2次 | 3次 |                       |
|        | ●  | ●  |    | 計画どおりに事業を実施する    |    |    |    | 次年度以降に計画どおり実施する       |
|        |    |    |    | 事業内容を見直して事業を実施する |    |    |    | 次年度以降に計画を見直して実施する     |
|        |    |    |    | 事業費を増額して事業を実施する  |    |    |    | 次年度以降に類似事業と整理統合して実施する |
|        |    |    |    | 事業費を減額して事業を実施する  |    |    |    | 当分の間は実施しない            |
|        |    |    |    | 類似事業と整理統合して実施する  |    |    |    |                       |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。