

コード	104020202
記入日	H24.10.31

新規事業評価表【事前評価】

課コード	108
課名	まちづくり推進課
課長名	前田 芳朗
担当者	野口 政喜

作成年度	平成 24 年度
------	----------

評価対象事業名称	総合行政システム端末機器更改造
----------	-----------------

事業種類	単年度事業
事業期間	平成 25 年度 ~ 平成 ー 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	1	政策名称	にぎわいを創る地域交流の促進	款コード	2
施策コード	104	施策名称	しまを活性化させる情報基盤づくり	項コード	1
基本事業コード	10402	基本事業名称	行政情報化の推進	目コード	9
事務事業コード	1040202	事務事業名称	基幹系システム保守運営事業費	細目コード	162
関連計画	法令・条例規則等				

計画 (PLAN)

対象：誰、何を対象にしているのか (対象1) 職員 (対象2) 町民	対象指標：対象の大きさを表す指標 (対象指標1) 473人(H24.4.1現在) (対象指標2) 22,254人(H24.4.1現在)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入 ・ WindowsXPのサポート停止が2014年4月に予定され、ウイルス対策ソフトの供給も停止する。また、ハード側も製造導入から8年経過し老朽・劣化しており、保守の頻度も増加している。このため総合行政システムの端末機器を全て上位OSを搭載した機器に更改する。 →端末220台、CPU切替機200個 40,152千円 →業務用必須ソフト (MSOfficePro 40ライセンス) 2,856千円 →設定費用 4,620千円 合計 一括購入の場合：47,628千円 →5年リースの場合：H25 5,300千円、H26~H29 10,600千円、H30 5,300千円	活動指標：事務事業の活動量を表す指標 (活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) ① 端末機器類の更改 1.0式 端末220台 CPU200個 平成25年度 ②
目的：何をしたいのか ・ ウィルス対策ソフトの継続利用によるセキュリティレベルの維持及び総合行政システムの安定稼働が図られる。	成果指標：目的の達成度を表す指標 (成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) ① 進捗率 100% 実施事業費÷計画事業費 平成25年度 ②

実施 (DO)

	単位	全体計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度以降
		H 25 ~ H ー							
活動指標	① 式	1.0		1.0					
	②								
成果指標	① %	100		100					
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	48,328		48,328					
直接事業費 A	千円	47,628		47,628					
人件費 B	千円	700		700					
内訳	従事職員数	人	0.1	0.1					
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円							
	その他	千円							
一般財源	千円	48,328		48,328					

評価 (CHECK)

評価項目	内 容
・事業の緊急性・必要性はありますか。	総合行政システムの業務端末は、合併以降基本ソフトのWindowsXPで動作しています。WindowsXPのサポート停止が2014年4月に予定されており、それと同時にウィルス対策ソフトの供給も停止することから、上位の基本ソフトにバージョンアップする必要があります。また、ハード側についても製造導入から7,8年経過しており、老朽化・劣化が激しく機器更改の必要がある。
・事業の対象・目的は適切ですか。	住民の重要目つ高度でコアな個人情報を電子計算機で管理・運営する事業者である町の信頼低下に繋がりがかねない。また脆弱な状態で運用を実施する状態のため、安定稼働が危ぶまれ円滑な窓口業務が阻害される懸念があるため事業の目的は適切である。
・町が税金を投入して行う必要がありますか。	基幹系端末は直接的に外部のインターネットゾーンとは切り離されたネットワーク構成を構築している、そのため外部からの進入（ハッキング、クラッキング）、流出は皆無となるが、ウィルス等による内部感染が脅威となり、このためウィルス対策ソフトを利用し感染、その他を予防している。これらを行わないことはセキュリティ上許されない行為であり、無防備な状態で運用し、被害にあった場合は端末の利用困難による窓口業務の遅延も予想される。
1次評価 ・事業を行わない場合の影響はありますか。	住民の重要目つ高度でコアな個人情報を電子計算機で管理・運営する事業者である町の信頼低下に繋がりがかねない。また脆弱な状態で運用を実施する状態のため、安定稼働が危ぶまれ円滑な窓口業務が阻害される懸念がある。
・事業費を削減できませんか。（費用対効果）	必要最小限の経費での更改を予定しているため削減できない。
・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

2次評価	住民サービスに影響を及ぼすものであり、セキュリティの問題からも計画どおり実施するものとするが、更改作業については窓口業務などに支障がないよう行うこと。また、更改費用については、一括購入ではなくリース方式とすること。なお、将来的な職員数の減少を見据え、各支所等を含め必要台数の大幅な見直しを図ること。
-------------	---

3次評価 住民等の意見	
町の対応	

事業の方向性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施期間を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●			計画どおりに事業を実施する		●		事業内容を見直して事業を実施する				実施期間を見直して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●			計画どおりに事業を実施する																																										
		●		事業内容を見直して事業を実施する																																										
				実施期間を見直して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。