

コード	504040201
記入日	H24.6.1

課コード	123
課名	世界遺産推進室
課長名	濱田 宇喜雄
担当者	竹内 睦生

# 事業評価表【途中評価】

作成年度	平成 24 年度
------	----------

評価対象事業名称	世界遺産登録事業
----------	----------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 19 年度 ~ 平成 26 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	5	政策名称	しまの誇り・文化の育成	款コード	2
施策コード	504	施策名称	伝統、文化の保存・継承と文化活動支援	項コード	1
基本事業コード	50404	基本事業名称	文化財保護の充実	目コード	10
事務事業コード	5040402	事務事業名称	世界遺産推進事業費	細目コード	1080
関連計画	法令・条例規則等				

## 計画 ( PLAN )

※単年度繰返事業については、全体欄を\*\*\*\*\*とする。

対象：誰、何を対象にしているのか		対象指標：対象の大きさを表す指標				
(対象1) 登録構成資産数 (上五島の頭ヶ島天主堂)	(対象2)	(対象指標1) 1件	(対象指標2)			
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入		活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率 (上段：全体、下段：評価年度)				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
・平成23年度本登録を目標に、長崎県と関係5市2町が共同で推進事務を行ってきたが、平成22年7月5日の長崎県世界遺産登録推進会議において本登録目標を平成26年度に変更した。「推薦書の作成」・「個別保存管理計画の策定」・「景観計画の制定」・「重要文化的景観の保存調査・保存計画の策定」・「世界遺産保存・活用等行動計画の策定」などがその事務にあたる。	・新上五島町北魚目の文化的景観保存計画を作成。 ・世界遺産保存・活用等行動計画 (世界遺産アクションプラン) 暫定版を作成。 ・県市町調整会議5回、文化的景観保存計画策定委員会2回、文化的景観保存計画策定委員会WG1回、アクションプランWG会議3回、世界遺産登録推進会議1回、長崎県世界遺産学術会議2回実施した。	会議開催回数	74回	74.7%	会議開催回数÷	平成26年度
		会議開催回数	14回	116.7%	計画会議開催回数	平成23年度
		① (達成率分析)	県や関係5市2町の取組状況を考慮しながら、会議等を開催した。			
		② (達成率分析)				
目的：何をしたいのか		成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率 (上段：全体、下段：評価年度)				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
・世界遺産登録申請に向けて、各種調査及び会議を行い計画書等を策定し世界遺産一覧表登録推薦書を国へ提出する。		登録構成資産数	0件	0%	登録構成資産数÷	平成26年度
		登録構成資産数	*****	*****	計画登録構成資産数	平成23年度
		① (達成率分析)	事業が途中であるため、平成26年度に事後評価で達成率を出すものとする。			
		② (達成率分析)				

## 実施 ( DO )

※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。

	単位	全体計画		22年度以前	23年度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降	
		計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	計画	
活動指標	① 回	99	74	60	12	14	10	10	5			
	②											
成果指標	① 件	1							1			
	②											
総事業費 C (A+B)	千円	310,441	191,125	132,241	56,000	58,884	45,000	40,000	37,200			
直接事業費 A	千円	107,441	93,125	69,241	21,000	23,884	10,000	5,000	2,200			
人件費 B	千円	203,000	98,000	63,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
内訳	従事職員数	人	29.0	14.0	9.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円	16,365	12,765	9,515	3,400	3,250	3,450				
	県補助金	千円	20,775	19,772	15,585	3,810	4,187	1,380				
	起債	千円										
	その他	千円										
一般財源	千円	273,301	158,588	107,141	48,790	51,447	40,170	40,000	37,200			

**評価 ( CHECK )**

※理由の欄は必ず記載すること。

<b>1 次 評 価</b>	<b>妥 当 生</b>	・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズなどを考慮しても、事業を継続する必要がありますか。	● ある ない	<b>理 由</b>	町内文化財保護の中心となるので新町の基本的な柱として必ず行わなければならない。
	<b>有 効 性</b>	・現在の事業の進め方は、期待されるような成果をもたらしていますか。	● いる いない	<b>理 由</b>	世界遺産登録に向けて引き続き検討を重ねなければならない。
		・事業の成果をさらに向上させる余地はありますか。	● ある ない	<b>理 由</b>	内容の検討を随時行いながら事業を進めている。
	<b>効 率 性</b>	・現在の事業は、費用や業務量に見合った活動結果が得られていますか。	● いる いない	<b>理 由</b>	世界遺産登録へ向けた準備が着実に進んでいる。
・より少ない費用や業務量で必要な活動結果が得られる手法に代えられませんか。		代えられる ● 代えられ ない	<b>理 由</b>	限られた条件の中で効率を上げるよう努力しているためこれ以上の削減はできない。	

**改善 ( ACTION )**

<b>1 次 評 価</b>	前回の途中評価における「改善策」と「その反映状況」	県全体の世界遺産登録へ向けた事業の進捗状況を勘案し、事業計画を3年間延長したことにより質の高い準備が進められている。
	今後、課題に向けた改善策	世界遺産登録向け県及び関係市町と更なる連携を図っていく。

<b>2 次 評 価</b>	本町が観光振興及び文化財保護を図るうえで重要な施策と位置づけられる事業である。事業計画を3年間延長したことにより、世界遺産登録向け、県及び関係市町と更なる連携、協議を行うこと。
----------------------------	--

<b>3次評価 住民等の意見</b>	
<b>町の対応</b>	

<b>今後の事業 の方向性</b>	1次	2次	3次	このまま事業を継続	1次	2次	3次	類似事業と整理統合		
	●	●								
					事業内容を見直して事業を継続					事業の休止
					事業費を見直して事業を継続					事業の廃止

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。