

コード	101010202
記入日	H25.11.8

## 新規事業評価表【事前評価】

課コード	117
課名	観光物産課
課長名	中島 紀昌
担当者	湯川 喜仁

作成年度	平成 25 年度
------	----------

評価対象事業名称	奈良尾イベント公園ステージ基礎改修事業	事業種類	継続事業
		事業期間	平成 26 年度 ~ 平成 27 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	1	政策名称	にぎわいを創る地域交流の促進	款コード	7
施策コード	101	施策名称	魅せる観光のしまづくり	項コード	1
基本事業コード	10101	基本事業名称	魅力ある観光地の創造と推進体制の確立	目コード	3
事務事業コード	1010102	事務事業名称	観光施設管理事業費	細目コード	890
関連計画			法令・条例規則等		

### 計画 ( PLAN )

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標
(対象1) 町民	(対象指標1) 21,669人 (H25.11.1現在)
(対象2) 奈良尾地区町民	(対象指標2) 2,383人
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標
・奈良尾イベント公園ステージは、平成5年に竣工し20年が経過している。本建物は基礎部が一部河川内に有り鋼管杭によって支持されているが塩害により鋼管の腐食が浸食していることから平成22年に調査を実施した結果、杭の残存寿命は限界に達しているとのことであった。本建物は様々なイベントにも活用されており、利用者への安全面の確保を行うため補修工事を実施する。 →H26年度：詳細設計業務委託 1.0式 →H27年度：鋼管杭補修 8.8m、断面修復 15㎡	(活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 基礎改修工事 1.0式 鋼管杭補修 8.8m 断面修復 15㎡ 平成27年度
②	
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標
・本建物は様々なイベントにも活用されており、腐食した杭の補修を行うことにより、建物の残存寿命の延長及び利用者の安全性の確保を図ることを目的とする。	(成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 長寿命化及び安全性の確保 - - 平成27年度
②	

### 実施 ( DO )

	単位	全体計画	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度以降
		H 26 ~ H 27							
活動指標	① 式	1.0		1.0	1.0				
	②								
成果指標	①								
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	26,702		6,130	20,572				
直接事業費 A	千円	25,302		5,430	19,872				
人件費 B	千円	1,400		700	700				
内 訳	従事職員数	人	0.2	0.1	0.1				
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
C の 財 源 内 訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起 債	千円	23,900	5,100	18,800				
	その他	千円							
一般財源	千円	2,802		1,030	1,772				

**評価 ( CHECK )**

評価項目		内 容
<b>1次評価</b>	・事業の緊急性・必要性はありますか。	建物の基礎となっている鋼管杭の残存寿命が限界に達しており、建物の継続的利用を行うためには補修が必要である。
	・事業の対象・目的は適切ですか。	建物の継続利用を行うためには補修は不可欠であり適切である。
	・町が税金を投入して行う必要がありますか。	町管理の建物であり町民の憩いの場として活用されていることから必要である。
	・事業を行わない場合の影響はありますか。	建物の倒壊の危険性があり、また町民の利用やイベント実施ができなくなる。
	・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	工事費においては概算であり、詳細設計において削減できる可能性はある。
	・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
	・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

<b>2次評価</b>	本建物の基礎部分が一部河川内にあり、鋼管杭により支持されているが塩害等の腐食により耐力不足となっており危険な状態である。利用者の安全性の確保など防災対策を図るうえで必要と判断する。
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<b>3次評価 住民等の意見</b>	
------------------------	--

<b>町の対応</b>	
-------------	--

<b>事業の方向性</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次	●	●														<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次															
	1次	2次	3次																																			
	●	●																																				
1次	2次	3次																																				
	計画どおりに事業を実施する	次年度以降に計画どおり実施する																																				
	事業内容を見直して事業を実施する	次年度以降に計画を見直して実施する																																				
	実施期間を見直して事業を実施する	次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																				
	事業費を減額して事業を実施する	当分の間は実施しない																																				
	類似事業と整理統合して実施する																																					

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。