

コード	204010119
記入日	H25.11.8

新規事業評価表【事前評価】

課コード	114
課名	水道課
課長名	築地 政次
担当者	古木 文雄

作成年度	平成 25 年度
------	----------

評価対象事業名称	水道配管調査及び台帳作成業務事業	事業種類	単年度事業
		事業期間	平成 26 年度 ~ 平成 - 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	2	政策名称	安全、便利、快適な生活環境づくり	款コード	1
施策コード	204	施策名称	暮らしを支える水道の整備	項コード	1
基本事業コード	20401	基本事業名称	安全で良質な水の安定供給の推進	目コード	1
事務事業コード	2040101	事務事業名称	簡易水道特別会計事業費	細目コード	特別会計
関連計画			法令・条例規則等		

計画 (PLAN)

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標
(対象1) 上五島地区を除く畷域	(対象指標1) 3,600戸
(対象2)	(対象指標2)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標
	(活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
・本管バルブの位置や本管からの給水管の管路、止水栓、メーター器の位置を調査し、水道配管位置図を完成させる。また、平成29年度からの企業会計へ移行するための資産評価を行うため必要である。 →水道配管調査及び位置図の作成	① 調査員雇用 5名 実績雇用人数÷計画雇用人数 平成26年度
	② 給水管等の調査 3,600戸 12,000戸に対し残り3,600戸 平成26年度
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標
	(成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
・水道配管台帳は本管のみの管路情報であり給水管まではデータがないため、調査を実施して、水道配管位置図を完成させることを目的としている。また、併せて企業会計への移行のための資産評価を行う。	① 水道配管等位置図の完成 1.0式 平成26年度
	②

実施 (DO)

	単位	全体計画	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度以降
		H 26 ~ H -							
活動指標	① 人	5		5					
	② 戸	3,600		3,600					
成果指標	① 式	1.0		1.0					
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	4,922		4,922					
直接事業費 A	千円	4,222		4,222					
人件費 B	千円	700		700					
内 従事職員数	人	0.1		0.1					
内 人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
C の 財 源 内 訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起 債	千円							
	その他	千円							
一般財源	千円	4,922		4,922					

評価 (CHECK)

評価項目		内 容
1 次 評 価	・事業の緊急性・必要性はありますか。	企業会計移行に向けての資産評価や水道配管台帳の完成度を高める上で必要である。
	・事業の対象・目的は適切ですか。	水道配管台帳を完成するため、また、各戸の止水栓及びメーター器の位置を把握する為の事業であるため目的は適切である。
	・町が税金を投入して行う必要がありますか。	水道事業管理者である町が行うべきものである。また、一度整備すると永久的なデータとして残るので簡易水道事業者の財産となる。
	・事業を行わない場合の影響はありますか。	屋内での漏水等で町民が困っていた場合、台帳がなければ、最悪本管仕切弁を閉めて地区全体を断水し修理を実施せざるえない状況も考えられる。
	・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	全町を対象に調査したいので削減はできない。
	・受益者負担は適正ですか。	本事業に対する受益者負担はない。
	・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

2次評価	本事業の実施により、水道給水管位置図を作成することができ、トラブルの際、早急な対応が図られる。また、企業会計へ移行するための資産評価として必要な事業と判断する。
-------------	--

3次評価 住民等の意見	
町の対応	

事業の方向性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施期間を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●	●		計画どおりに事業を実施する				事業内容を見直して事業を実施する				実施期間を見直して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●	●		計画どおりに事業を実施する																																										
				事業内容を見直して事業を実施する																																										
				実施期間を見直して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。