

コード	304010904
記入日	H25.10.29

## 新規事業評価表【事前評価】

課コード	112
課名	こども課
課長名	荒木 宣貴
担当者	村中 佳夫

作成年度	平成 25 年度
------	----------

評価対象事業名称	若松保育所改修事業
----------	-----------

事業種類	単年度事業
事業期間	平成 26 年度 ～ 平成 - 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	3	政策名称	誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実	款コード	3
施策コード	304	施策名称	ふれあい、支えあい、助けあい、みんなで育てよう未来の宝	項コード	2
基本事業コード	30401	基本事業名称	地域における子育ての支援	目コード	3
事務事業コード	3040109	事務事業名称	保育所施設管理事業	細目コード	1314
関連計画					法令・条例規則等

### 計画 ( PLAN )

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標			
(対象1) 入所児童数	(対象指標1) 23人			
(対象2)	(対象指標2)			
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標			
<p>・現在、若松保育所は、簡易水洗のため衛生的に問題があり、浄化槽の整備が急務となっている。また、耐震診断の結果、補強工事が必要であるため併せて工事を行うものである。</p> <p>→設計業務委託 1.0式</p> <p>→耐震補強工事 1.0式、内装・建具工事 1.0式</p> <p>→浄化槽工事 1.0式、撤去工事 1.0式</p>	(活動指標名称)	(活動指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 耐震補強工事	100%	工事実績÷工事計画	平成26年度
	② 浄化槽設置工事	100%	工事実績÷工事計画	平成26年度
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標			
<p>・安心安全な保育を行うため、耐震診断に基づき設計、補強工事を行う。また、衛生的に問題があるため浄化槽を整備する。これにより、入所児童の安全性の確保と施設の延命化を図る。</p>	(成果指標名称)	(成果指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 安全利用日数	365日	安全利用日数÷365日	平成26年度
	② 安全性の確保及び保育環境の向上	-	-	平成26年度

### 実施 ( DO )

	単位	全体計画	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度以降
		H 26 ～ H -							
活動指標	① %	100		100					
	②								
成果指標	① 日	365		365					
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	23,700		23,700					
直接事業費 A	千円	23,000		23,000					
人件費 B	千円	700		700					
内訳	従事職員数	人	0.1		0.1				
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円	21,800		21,800				
	その他	千円							
一般財源	千円	1,900		1,900					

**評価 ( CHECK )**

評価項目		内 容
<b>1次評価</b>	・事業の緊急性・必要性はありますか。	安心安全な保育を行うためには必要である。
	・事業の対象・目的は適切ですか。	保育事業のためであり、適切である。
	・町が税金を投入して行う必要がありますか。	町の施設であり、子育て支援のため町が行う必要がある。
	・事業を行わない場合の影響はありますか。	安心安全な保育事業が行えない。
	・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	設計次第で増減する場合がある。
	・受益者負担は適正ですか。	保育料を徴収しており、適切である。
	・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

<b>2次評価</b>	本事業の実施により、耐震化が図られるとともに保育環境の向上が図られる。園児数の減少が見込まれるため、認定こども園の移行など今後の施設のあり方について協議し、適正管理に努めること。
-------------	---

<b>3次評価 住民等の意見</b>	
------------------------	--

<b>町の対応</b>	
-------------	--

<b>事業の方向性</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次	●	●														<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次															
	1次	2次	3次																																			
	●	●																																				
1次	2次	3次																																				
	計画どおりに事業を実施する	次年度以降に計画どおり実施する																																				
	事業内容を見直して事業を実施する	次年度以降に計画を見直して実施する																																				
	実施期間を見直して事業を実施する	次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																				
	事業費を減額して事業を実施する	当分の間は実施しない																																				
	類似事業と整理統合して実施する																																					

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。