

コード	401030708
記入日	H25.11.8

## 新規事業評価表【事前評価】

課コード	116
課名	水産課
課長名	石司 泰栄
担当者	濱崎 義高

作成年度	平成 25 年度
------	----------

評価対象事業名称	漁港事業埋立竣功認可申請図面作成業務委託事業
----------	------------------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 26 年度 ~ 平成 32 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	4	政策名称	自立する産業の育成、雇用の確保	款コード	6
施策コード	401	施策名称	水産業の振興	項コード	3
基本事業コード	40103	基本事業名称	水産業基盤整備の推進	目コード	4
事務事業コード	4010307	事務事業名称	単独事業費（水産基盤）	細目コード	1052
関連計画					法令・条例規則等

### 計画 ( PLAN )

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標			
(対象1) 竣功認可未済箇所数（未竣功漁港数）	(対象指標1) 30箇所（11漁港）			
(対象2)	(対象指標2)			
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標			
<p>・これまでの漁港事業の完成に伴い、埋立竣功認可申請が行われていない漁港区域における申請（埋立竣功認可申請）を行い、未竣功を解消し、円滑な登記事務を計画的に行なう必要がある。</p> <p>→未竣功認可申請件数 30箇所（11漁港）</p> <p>→免許面積 152,759.23㎡</p>	(活動指標名称)	(活動指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 竣功許可申請件数	30箇所（11漁港）	未竣功認可箇所数	平成32年度
	②			
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標			
<p>・これまでの漁港事業の完成に伴い、埋立竣功認可申請が行われていない漁港区域における申請を行い、未竣功を解消し円滑な登記事務を計画的に行い、事業の完成を図ることを目的とする。</p>	(成果指標名称)	(成果指標数値)	(指標積算根拠)	(目標達成年度)
	① 埋立完成箇所数	30箇所（11漁港）	竣功認可箇所数	平成32年度
	②			

### 実施 ( DO )

	単位	全体計画	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度以降
		H 26 ~ H 32							
活動指標	① 箇所	30		3	3	2	2	1	19
	②								
成果指標	① 箇所	30		3	3	2	2	1	19
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	87,734		8,700	13,300	9,000	7,720	8,300	40,714
直接事業費 A	千円	68,134		5,900	10,500	6,200	4,920	5,500	35,114
人件費 B	千円	19,600		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	5,600
内訳	従事職員数	人	2.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円							
	その他	千円							
一般財源	千円	87,734		8,700	13,300	9,000	7,720	8,300	40,714

**評価 ( CHECK )**

評価項目	内 容
・事業の緊急性・必要性はありますか。	行政財産の未登記は事業完成とならないため、町合併後の埋立事業から竣功認可をとる必要がある。
・事業の対象・目的は適切ですか。	漁港施設の登記を行うことで事業の完成となる。
・町が税金を投入して行う必要がありますか。	町の事業で確保した用地である。
・事業を行わない場合の影響はありますか。	所有権の行使ができない。
・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	必要最低限の事業費である。
・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

<b>2次評価</b>	公有水面埋立法において、埋立工事完了後に竣功認可（免許どおりの埋立を行ったことの確認）を受けることにより、その土地の所有権を取得することになる。また、町が実施する事業など与える影響も多いことから、法令に基づき適正に処理すること。
-------------	--

<b>3次評価 住民等の意見</b>	
<b>町の対応</b>	

<b>事業の方向性</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施期間を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●	●		計画どおりに事業を実施する				事業内容を見直して事業を実施する				実施期間を見直して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●	●		計画どおりに事業を実施する																																										
				事業内容を見直して事業を実施する																																										
				実施期間を見直して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。