

コード	401030715
記入日	H26.11.13

新規事業評価表【事前評価】

課コード	116
課名	水産課
課長名	石司 泰栄
担当者	濱崎 義高

作成年度	平成 26 年度
------	----------

評価対象事業名称	一本松漁港事後評価算定業務事業	事業種類	単年度事業		
		事業期間	平成 26 年度	～	平成 26 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け		
政策コード	4	政策名称	自立する産業の育成、雇用の確保		款コード	6
施策コード	401	施策名称	水産業の振興		項コード	3
基本事業コード	40103	基本事業名称	水産業基盤整備の推進		目コード	4
事務事業コード	4010307	事務事業名称	単独事業費（水産基盤）		細目コード	1052
関連計画			法令・条例規則等			

計画 (PLAN)

対象：誰、何を対象にしているのか (対象1) 一本松漁港 (対象2)	対象指標：対象の大きさを表す指標 (対象指標1) 1漁港 (対象指標2)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入 ・平成13年度から平成20年度までに行った一本松漁港整備事業の事後評価を行い、事業効果を検証し水産庁へ結果を報告する。	活動指標：事務事業の活動量を表す指標 (活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) ① 事後評価 1.0式 平成26年度 ②
目的：何をしたいのか ・水産関係公共事業においては、事業採択前から事業完了に至るまでの事業の実施課程の透明性及び客観性を確保し、より効率的・効果的な事業の執行を図るため、事前評価、再評価及び事後評価からなる事業評価制度を導入している。 本調査では、平成13年～平成20年で整備し事業が完了している、一本松漁港を対象に事後評価を行うものである。	成果指標：目的の達成度を表す指標 (成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) ① 安全・安心な漁業活動の確保と漁家経営の安定 - 平成26年度 ②

実施 (DO)

	単位	全体計画	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度以降
		H 26 ～ H 26							
活動指標	① 式	1	1						
	②								
成果指標	①								
	②								
総事業費 C (A+B)	千円	1,200	1,200						
直接事業費 A	千円	500	500						
人件費 B	千円	700	700						
内訳	従事職員数	人	0.1	0.1					
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円							
	県補助金	千円							
	起債	千円							
	その他	千円							
一般財源	千円	1,200	1,200						

評価 (CHECK)

評価項目		内 容
1次評価	・事業の緊急性・必要性はありますか。	平成13年度から平成20年度までに行った漁港整備事業について事後評価を行う義務がある。
	・事業の対象・目的は適切ですか。	漁港整備事業完成に伴う事業効果を、水産庁のホームページに掲載し事業に対する理解を深める。
	・町が税金を投入して行う必要がありますか。	国庫補助事業で実施しており、主体事業主が行う必要がある。
	・事業を行わない場合の影響はありますか。	今後の事業推進に影響がある。
	・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	最小必要限度の見積となっている。
	・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
	・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

2次評価	本事業により整備した漁港・漁場施設の効果継続のため、道や地域漁業者による適正な施設管理・利用が必要なほか、安定生産を担う広域的な漁場整備などと連携した栽培漁業の推進や漁業経営のさらなる安定化及び適切な漁港の維持管理を行うため必要な事業である。
-------------	---

3次評価 住民等の意見	
------------------------	--

町の対応	
-------------	--

事業の方向性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施期間を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●	●		計画どおりに事業を実施する				事業内容を見直して事業を実施する				実施期間を見直して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●	●		計画どおりに事業を実施する																																										
				事業内容を見直して事業を実施する																																										
				実施期間を見直して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。