

コード	401030712
記入日	H26.11.4

課コード	116
課名	水産課
課長名	石司 泰栄
担当者	濱崎 義高

新規事業評価表【事前評価】

作成年度	平成 26 年度
------	----------

評価対象事業名称	桐古里漁港消波ブロック設置事業	事業種類	継続事業
		事業期間	平成 27 年度 ~ 平成 28 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	4	政策名称	自立する産業の育成、雇用の確保	款コード	6
施策コード	401	施策名称	水産業の振興	項コード	3
基本事業コード	40103	基本事業名称	水産業基盤整備の推進	目コード	4
事務事業コード	4010307	事務事業名称	単独事業費（水産基盤）	細目コード	1052
関連計画	法令・条例規則等				

計画 (PLAN)

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標
(対象1) 桐古里地区住民 (対象2)	(対象指標1) 251人 (H26.11.1現在) (対象指標2)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標
・異常気象時（台風）における波浪による土砂等の巻揚げを、消波ブロック等を設置して被害を防ぐ。 →平成27年度 測量設計1.0式 →平成28年度 消波ブロック100個 パラペット30m。	(活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 消波ブロック 100基 - 平成28年度 ②
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標
・桐古里漁港の港口は若松瀬戸南部に面し、外海からの波浪が湾奥部まで進入し隅各部において越波し海岸線沿いの町道及び隣接する民有地へ土砂等を巻揚げ地域住民の生活に影響をきたしており、消波ブロック等を設置し町道と周辺住宅を波浪から被害を防ぐ。	(成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 住民の安全確保 - - 平成28年度 ②

実施 (DO)

	単位	全体計画		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度以降
		H 27 ~ H 28								
活動指標	① 式	1			1					
	② 基	100				100				
成果指標	①									
	②									
総事業費 C (A+B)	千円	44,100		8,500	35,600					
直接事業費 A	千円	35,000		5,000	30,000					
人件費 B	千円	9,100		3,500	5,600					
内 訳	従事職員数	人	1.3		0.5	0.8				
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
C の財源内訳	国補助金	千円								
	県補助金	千円								
	起債	千円	33,250		4,750	28,500				
	その他	千円								
一般財源	千円	10,850		3,750	7,100					

評価 (CHECK)

評価項目	内 容
・事業の緊急性・必要性はありますか。	過去の異常気象（台風）により被害を受けている。
・事業の対象・目的は適切ですか。	海からの波浪による被害を防止する。
・町が税金を投入して行う必要がありますか。	漁港施設の安全確保は施設管理者の義務である。
1 次 評 価 ・事業を行わない場合の影響はありますか。	護岸施設や道路施設、住宅建物等が被災を受ける。
・事業費を削減できませんか。（費用対効果）	最小限の積算となっている。
・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

2次評価	住民の安全で安心な生活環境の確保と利便性の向上など、防災対策を図るうえで必要と判断する。
-------------	--

3次評価 住民等の意見	
------------------------	--

町の対応	
-------------	--

事業の方向性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次	●	●														<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次															
	1次	2次	3次																																			
	●	●																																				
1次	2次	3次																																				
	計画どおりに事業を実施する	次年度以降に計画どおり実施する																																				
	事業内容を見直して事業を実施する	次年度以降に計画を見直して実施する																																				
	実施期間を見直して事業を実施する	次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																				
	事業費を減額して事業を実施する	当分の間は実施しない																																				
	類似事業と整理統合して実施する																																					

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。