

コード	402070903
記入日	H26.11.5

課コード	115
課名	農林課
課長名	下山 透
担当者	清水 隆久

## 新規事業評価表【事前評価】

作成年度	平成 26 年度
------	----------

評価対象事業名称	林道佐野原線改良事業
----------	------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 27 年度 ~ 平成 29 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	4	政策名称	自立する産業の育成、雇用の確保	款コード	6
施策コード	402	施策名称	農林業の振興	項コード	2
基本事業コード	40207	基本事業名称	林業の環境整備	目コード	3
事務事業コード	4020709	事務事業名称	単独事業費（林道改良）	細目コード	1032
関連計画		法令・条例規則等	森林法、長崎県林道事業補助金交付要綱		

### 計画 ( PLAN )

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標
(対象1) 林道利用者 (対象2)	(対象指標1) 4,000人/年 (対象指標2)
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標
・本路線は、山王山登山道入口を経由したの森林管理道であるが、幅員が狭く、また舗装面が荒れ路面沈下が見られ車両が通行できない状況であるため、通行可能となるよう改良工事を行う。 →改良延長 L=2,000m →幅員 W=3.0m	(活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 改良延長 2,000m 改良延長÷計画改良延長 平成29年度 ②
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標
・本路線は、国道384号を起点とし、山王山登山道入口を経由し、旧若松・上五島町境付近を終点とする延長L=4,226m W=3.0mの森林管理道であるが、幅員が3.0mであることから車両の離合が困難な状況である。また、舗装面が荒れ、路面沈下等が起こり一般車両の通行に支障がある状況であるので林道の改良事業を実施し、安全性の向上を図るものである。	(成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度)
	① 進捗率 100% 実績事業費÷計画事業費 平成29年度 ②

### 実施 ( DO )

	単位	全体計画		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度以降
		H 27 ~ H 29								
活動指標	① m	2,000			660	660	680			
	②									
成果指標	① %	100			33	33	34			
	②									
総事業費 C (A+B)	千円	20,103		6,701	6,701	6,701				
直接事業費 A	千円	18,003		6,001	6,001	6,001				
人件費 B	千円	2,100		700	700	700				
内訳	従事職員数 人	0.3			0.1	0.1	0.1			
	人件費単価 千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金 千円									
	県補助金 千円	6,000		2,000	2,000	2,000				
	起債 千円									
	その他 千円									
一般財源 千円	14,103		4,701	4,701	4,701					

**評価 ( CHECK )**

評価項目		内 容
<b>1 次 評 価</b>	・事業の緊急性・必要性はありますか。	幅員が狭く離合が困難な状況である。また、舗装面が荒れ、路面沈下等が起こり一般車両の通行に支障がある状況であるため早急な改良が必要である。
	・事業の対象・目的は適切ですか。	林道の安全性及び利便性を向上させるものであり適切である。
	・町が税金を投入して行う必要がありますか。	林道管理者である町が行うべきものである。
	・事業を行わない場合の影響はありますか。	通行の安全性、利便性の確保ができない。
	・事業費を削減できませんか。(費用対効果)	最小の経費で最大の効果をあげる設計であり削減できない。
	・受益者負担は適正ですか。	受益者負担はない。
	・類似事業との整理統合はできませんか。	類似事業はない。

<b>2次評価</b>	利用者の通行の安全性を図るうえで必要な事業と判断する。
-------------	-----------------------------

<b>3次評価 住民等の意見</b>	
------------------------	--

<b>町の対応</b>	
-------------	--

<b>事業の方向性</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>計画どおりに事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施期間を見直して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を減額して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次		●	●		計画どおりに事業を実施する				事業内容を見直して事業を実施する				実施期間を見直して事業を実施する				事業費を減額して事業を実施する				類似事業と整理統合して実施する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画どおり実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に計画を見直して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>次年度以降に類似事業と整理統合して実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>当分の間は実施しない</td> </tr> </tbody> </table>	1次	2次	3次					次年度以降に計画どおり実施する				次年度以降に計画を見直して実施する				次年度以降に類似事業と整理統合して実施する				当分の間は実施しない
	1次	2次	3次																																											
	●	●		計画どおりに事業を実施する																																										
				事業内容を見直して事業を実施する																																										
				実施期間を見直して事業を実施する																																										
				事業費を減額して事業を実施する																																										
			類似事業と整理統合して実施する																																											
1次	2次	3次																																												
			次年度以降に計画どおり実施する																																											
			次年度以降に計画を見直して実施する																																											
			次年度以降に類似事業と整理統合して実施する																																											
			当分の間は実施しない																																											

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。