

行財政改革実施計画・行動計画票

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|----------------------|---------------|
| No. | 72 | [平成18年4月24日提出] | | | |
| 基本方針 | 組織機構の見直し | 担当課名 | 教育委員会(総務課) | | |
| 重点項目 | 行政関連施設の統廃合 | | | | |
| 取組項目 | 小学校・中学校の改修・整備計画の策定 | | | | |
| 経過・現状 (H17.4.1現在) | ・小学校18校、中学校6校、全棟数95棟(校舎70、屋体25)のうち、昭和56年以前の建物は66棟(校舎53、屋体13)あり、園舎においても、7棟のうち5棟ある。校舎園舎共に全体の7割を示す。全体的に老朽化が著しい。 | | | | |
| 行 動 概 要 | 目標 | 充実した学校環境の確保 | | | (目標年次) 平成21年度 |
| | 期待される効果 | 安全で、快適な教育環境を確保することができる。 | | | |
| | 必要性・問題点 | ・長期的な計画を策定する必要があるが、昭和56年以前の建物が約7割を示しているため、早急に耐震診断を行い、その結果に基づいた改築や大規模改造等の工事を行うことが先決である。その中で、長期的な計画の策定を行う。 ・管理棟数が多く、多額の財源と年数を要する。 | | | |
| | 対象 | 園児・児童生徒・教職員・地域解放(幼稚園8園、小学校18校、中学校6校) | | | |
| | 手段 | 年度 | 実施内容・予定時期 | 効果額合計(1,066,909 千円) | |
| | 17年度 (実績) | ・奈良尾小学校家庭科室改修工事 1,765 ・若松中学校体育館改修工事 34,736 ・魚目中学校体育館床改修工事 7,246 ・魚目中学校体育館外壁改修工事 2,782 ・若松中学校理科室改修工事 1,060 ・有川中学校理科室補修工事 1,921 ・崎浦小学校木製建具取替工事 903 ・若松中学校体育館改修工事設計委託 1,197 ・若松中学校体育館改修工事管理委託 567 ・学校施設アスベスト調査委託 1,537 ・津和崎小体育館劣化度調査、改修設計委託 90 ・町内学校施設屋根、外壁劣化度調査 3,087 ・他営繕費 小学校修繕費 6,361 ・他営繕費 中学校修繕費 1,416 | 目標数値 | | |
| | 18年度 | ・有川小学校消防設備改修工事 2,100 ・上五島中学校浄化槽改修工事 4,100 ・設計管理委託料2件 1,043 ・奈良尾小耐震診断・大規模改造設計委託 19,278 ・津和崎小体育館耐震診断 3,351 ・東浦小学校耐震診断 3,036 ・他営繕費 小学校修繕費 3,120 ・他営繕費 中学校修繕費 1,200 ・学校施設耐震化推進計画の策定 12月 ・学校施設整備計画の策定 12月 | 目標数値 | | |
| | 19年度 | ・若松東小学校大規模改造事業 150,000 ・奈良尾小学校耐震補強工事 56,000 ・崎浦小学校校舎改修工事 10,500 ・奈良尾中学校耐震診断、設計委託 16,000 ・太田小学校運動場整備事業 4,000 ・東浦幼稚園園舎改修工事 11,300 *追:東浦小消防設備改修工事 | 目標数値 | | |
| | 20年度 | ・上郷小学校大規模改修工事 162,000 ・東浦小学校校舎改修工事 30,500 ・奈良尾中学校耐震補強工事 50,000 ・上五島中学校大規模改修工事 100,000 ・津和崎小体育館改築工事 80,000 *追:崎浦小消防設備改修工事 *追:神之浦小消防設備改修工事 *追:有幼稚園消防設備改修工事 | 目標数値 | | |
| | 21年度 | ・上五島中学校大規模改修工事 73,113 ・魚目中学校体育館改築工事 100,000 ・奈良尾中学校運動場整備事業 71,600 ・若松中学校運動場整備事業 50,000 | 目標数値 | | |
| 関係例規等 | 名称 | | | 改正時期 | |