

行財政改革実施計画・行動計画票

No.	74	実施済み	[平成 22 年 8 月 2 日 提出]					
基本方針	4 民間委託等の推進					担当課名	観光物産課	
重点項目	2 公共施設の管理運営の効率化							
取組項目	62 国民宿舎のあり方の検討							
経過・現状 (H17.4.1現在)								
推進スケジュール	H17 検討	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 22 年度	
実績評価	A 計画どおり	A 計画どおり	B 計画見直し	B 計画見直し	A 計画どおり	達成年次	平成 22 年度 (達成見込)	
行動概要	目標	国民宿舎の運営の健全化(民間委託、リニューアル等)を図り、財政の健全化と観光産業の振興を図る。						
	期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> ・財政の健全化 ・観光産業の振興 						
	必要性問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・民間の営業手法、集客のノウハウ、観光客への対応(接遇)を学ぶ施設として活用する。 ・施設のリニューアル費が莫大になる。 ・ツアー客誘致には必要不可欠である。 						
	対象	国民宿舎						
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計(37,248 千円)	
		17年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した国民宿舎のPFI等による建替の可能性調査を実施 				目標数値	
							効果	歳入(千円) 歳出(2,048 千円)
	18年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した国民宿舎のPFI等による建替の可能性調査を実施 ・受託事業の決定及び運営状況の検討 ・施設のリニューアル計画の検討 				目標数値		
						効果	歳入(千円) 歳出(千円)	
	19年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・受託事業及び運営状況の検討 ・施設のリニューアル計画の検討 				目標数値		
						効果	歳入(千円) 歳出(千円)	
	20年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・受託事業及び運営状況の検討 ・施設のリニューアル計画の検討 ・建設方式や事業スケジュールの見直しを行い、新たな補助事業を検討するも建設計画等の見通しが確定しなかった。 				目標数値		
						効果	歳入(千円) 歳出(千円)	
	21年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・事業者公募を実施し事業者を決定 ・改築事業アドバイザー業務委託 ・改築設計業務委託 ・H22.7月下旬より解体を始め、H22.10月頃本体工事の入札を予定しており、工事完成をH23.8月末、開業をH23.10月の予定としている。 ・経営形態は指定管理とし、昨年公募により運営業者は決定している。 				目標数値		
						効果	歳入(0 千円) 歳出(35,200 千円)	
関係例規等	名称					改正時期		