
施設管理計画表

【施設の現況】 【見直し方針の説明】

（実施する見直しの内容）

（見直しに伴う問題点や課題）

【類似施設との連携】

【行程表（手順及びスケジュール）】
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～

～

～

～

　学校統廃合時の行政からの地域住民への説明内容把握。（地域住民の理解）
　施設解体のための予算確保。
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施設№ 343

H20.12 H21.2
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平成２３年度 平成２４年度

予定される
統合先

所管課長名 西川義男

平成２１年度

生涯学習課

見直目標
年 度

平成２６年度

間伏郷無番地

平成２５年度

優先順位

／

　昭和54年に中学校として建設され平成９年学校統廃合に伴い公民館に転用して利用してきた。合併後、消防設備で補修
が必要なこと、利用者がほとんどいないこと、、近隣に地区集会所もあり公民館の役割をはたしていることにより休止し転用
等を検討し決定しだい廃止を行う

平成20年度

４月 ７月 １０月１０月 ７月 １０月 １月４月 ７月 １０月 １月４月 ７月 １０月 １月 ７月 １０月４月４月 １月

施設分類

施 設 名 所 管 課 所 在 地

見直方針公民館 廃止（休止）

若松公民館間伏分館

管理形態

面積 ( ㎡ )

土地所有

直営

1,532.00

町有地

昭和54年

経常収入
（ 千 円 ）

設置年度

経常経費
（ 千 円 ）

差 し 引 き
（ 千 円 ）

年間利用
者 （ 人 ）

年間利用
可能日数

平成２２年度
内容

平成２０年度
１月

0

0

0

0

359

0.00

－

統合先の
利用率向
上対策

－利 用 率
（人／日）

４月 ７月 １月４月 ７月１０月 １月
見直し方針計画策定

あり方について地域住民協議

施設廃止手続き

廃止（休止）

跡地の利用検討
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